

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 59

**ПРИКАЗ № - ОД**

11.01.2023 г

г. Новочеркасск

**Об утверждении дорожной карты  
по переходу к осуществлению образовательной деятельности  
с непосредственным полным применением ФОП ДО**

В соответствии с приказом На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МДБОУ д/с № 59 (Приложение 1).
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МДБОУ д/с № 59 (далее – рабочая группа) в следующем составе:  
Руководитель рабочей группы:  
Тюменцева Юлия Владимировна, старший воспитатель  
Члены рабочей группы:
  - Скрибцова Е.В. – инструктор по физической культуре;
  - Колайдова Е.Е. – воспитатель;
  - Макарова О.А.. – воспитатель;
  - Живогляд Л.Е.. – воспитатель;
  - Панченко В.В. \_ воспитатель

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с дорожной картой, утвержденной настоящим приказом;
- руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета;
- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с № 59

С приказом ознакомлены:



Т.В. Щегрова

Приложение  
к приказу О переходе на непосредственное  
полное применение федеральной  
образовательной программы дошкольного  
образования в МДБОУ д/с № 59  
от 11.01.2023 № \_\_

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной  
деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МДБОУ д/с № 59**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Щегрова Т.В. Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В..
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Щегрова Т.В. Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В..
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Заведующий Щегрова Т.В.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В. Рабочая группа
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Заведующий Щегрова Т.В.

7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Щегрова Т.В. Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В..
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Заведующий Щегрова Т.В. Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В..
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий Щегрова Т.В. Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В..
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий Щегрова Т.В.
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий Щегрова Т.В.
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий Щегрова Т.В.
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий Щегрова Т.В.
14	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	Заведующий Щегрова Т.В.
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	2023	Заведующий Щегрова Т.В.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Заведующий Щегрова Т.В.

3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Щегрова Т.В. Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Заведующий Щегрова Т.В. Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В.
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий Щегрова Т.В. Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Щегрова Т.В. Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В.
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий Щегрова Т.В. Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В. Рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Заведующий Щегрова Т.В. Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В.
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Заведующий Щегрова Т.В. Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В.
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующий Щегрова Т.В. Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В.

26	Проведение родительских собраний, рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	с	Апрель – август 2023	Заведующий Щегрова Т.В. Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП		До 1 апреля 2023	Заведующий Щегрова Т.В. Ст. воспитатель Тюменцева Ю.В
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>				
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП		Январь - август 2023	Заведующий Щегрова Т.В.
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений		Январь - август 2023	Заведующий Щегрова Т.В.
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП		Апрель 2023	Заведующий Щегрова Т.В.
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	в	Февраль - август 2023	Заведующий Щегрова Т.В.
32	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП	и	Июнь-август 2023	Заведующий Щегрова Т.В.